

北京京平水务有限公司

重大突发事件事态发展和应急处置情况

2021年8月7日及11日，平谷区2019年农村生活污水治理工程（骨干管网）施工总包单位北京金河水务建设集团有限公司在西高村、中桥村进行污水骨干管网施工过程中，挖掘机在进行管线沟槽开挖时，将燃气管道破坏。事件发生后，京平公司作为本项目管理单位立即组织进行人员疏散、设置警戒线，并通知燃气公司进行了抢修工作，未造成人员伤亡及重大财产损失。经现场调查并核实作业人员，主要原因是由于燃气管道位置偏移，导致作业人员判断失误对燃气管道造成破坏。

针对西高村、中桥发生燃气管线挖断事项，京平公司第一时间对总包单位主管副经理进行了约谈，要求总包深刻认识本次事项的严重性，全线停工进行隐患排查整改。

在日常管理方面，一是京平公司作为项目管理单位，从安全、质量、环保等多个方面，先后制定了有针对性、可行的项目管理制度。二是京平公司根据项目特点及乡镇分布，对现场分4个小组，采用人防加技防方式，分别对各个乡镇施工现场安全、质量、进度进行监督管理。三是京平公司要求总承包、监理单位每个村必须派驻管理人员，每天进行巡检。四是京平公司定期组织安全生产会议，督促落实安全保障措施，加强隐患排查整改。

后续我们会积极配合各部门调查，同时本着“四不放过”的原则（事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过），对此事件进行严肃处理。并再次组织各参建单位进行安全交底，强化所有人的

安全意识，尤其是地下管线保护意识。完善更加可靠的地下管线保护方案，并要求施工、监理单位加强现场管理，避免后续施工时再次发生此类事件。